

目 錄

前 言.....	1
第一章 工程概述	4
1. 工程概要	4
2. 主要施工項目及數量.....	4
3. 名詞定義	4
第二章 開工前置作業	6
1. 地質研判	6
2. 工址現況調查.....	6
3. 地下埋設物調查	6
4. 鄰房調查	6
第三章 施工作業管理	8
1. 工地組織	8
2. 勞動力及物料市場調查	8
3. 主要施工機具及設備.....	8
4. 整體施工程序.....	8
5. 工務管理	9
6. 物料管理	9
7. 請款流量	9
8. 關鍵課題	9
第四章 進度管理	12
1. 施工預定進度.....	12
2. 進度管控	12
第五章 假設工程計畫	15
1. 工區配置	15
2. 整地計畫	15
3. 臨時房舍規劃.....	15
4. 臨時用地規劃.....	16
5. 施工便道規劃.....	16
6. 臨時用電配置.....	16
7. 臨時給排水配置	16
8. 剩餘土石方處理	16
9. 植栽移植與復原計畫.....	17

10.	其他有關之臨時設施及安全維護事項	17
	第六章 測量計畫	19
1.	測量使用設備.....	19
2.	控制測量	19
3.	施工測量	19
	第七章 分項施工計畫	20
1.	分項施工計畫提送時程與管制	20
2.	分項施工計畫綱要.....	21
	第八章 設施工程分項施工計畫	23
1.	設施工程分項施工計畫提送時程與管制.....	23
2.	設施工程分項施工計畫綱要.....	23
3.	施工界面整合.....	24
	第九章 勞工安全衛生管理計畫	27
1.	勞工安全衛生組織及協議.....	27
2.	教育訓練	27
3.	管理目標	28
	第十章 緊急應變及防災計畫	31
1.	緊急應變組織.....	31
2.	緊急應變連絡系統.....	31
3.	防災對策	32
	第十一章 環境保護執行	34
1.	環保組織	34
2.	噪音防制	34
3.	振動防制	34
4.	水污染防治.....	34
5.	空氣污染防制.....	35
6.	廢棄物處理.....	35
7.	生態環境保護.....	35
8.	睦鄰溝通	35
9.	其他.....	35
	第十二章 施工交通維持及安全管制措施	37
1.	相關法令規章.....	37
2.	交通維持及安全管制.....	37
3.	主要材料搬運路徑.....	37

第十三章	驗收移交管理計畫	39
1.	驗收移交文件.....	39
2.	設施操作及管理維護教育訓練	39
3.	施工紀錄保存.....	40
附錄一	建築(含設施)工程施工計畫審查表	44
附錄二	工地會議章程參考	47
附錄三	進度成本曲線圖	48
附錄四	進度規劃表(簡要範例).....	49
附錄五	建築工程常見行政流程事項	50
附錄六	預定進度管控表	52
附錄七	施工日報表參考格式	53
附錄八	分項計畫書參考範例	54